

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Гуманитарно-педагогический лицей» г. Ухты



**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**введения**  
**Федерального**  
**государственного образовательного стандарта**  
**основного общего образования (ФГОС ООО)**

Ухта  
2014 год

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
<b>1. Организационные мероприятия</b>			
Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы лица на период подготовки к переходу на ФГОС ООО	январь 2014 г.	директор	Приказ о распределении обязанностей членов рабочей группы
Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом лица	постоянно	заместитель директора по НМР	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО
Мониторинг уровня готовности педагогов-предметников и педагогов дополнительного образования к введению ФГОС ООО	май 2014г.	заместитель директора по НМР заместитель директора по ВР	Корректировка плана работы по подготовке введения ФГОС ООО
Утверждение плана работы по введению ФГОС	январь 2014 г.	директор	Приказ
Разработка и реализация моделей взаимодействия МОУ «ГПЛ» и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Январь 2015г.	заместитель директора по ВР	Готовность лица к реализации программ внеурочной деятельности
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	В течение 2013-2014уч.года	заместители директора	Разработка учебного плана для 5 класса на 2015-2016 уч.г.
Прохождение профессиональной переподготовки администрации, педагогов 5 класса по внедрению ФГОС на ступени основного общего образования	по графику	заместитель директора по УВР	Готовность педколлектива к внедрению ФГОС ООО
Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся на ступени ООО	май 2015 г.	заместители директора по УР и ВР	
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО в лице</b>			
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО	Январь 2014-декабрь 2015 г.	директор	Создание нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями
Корректировка действующей образовательной программы лица. Внесение изменений в структуру образовательной программы в	Февраль-апрель 2014г.	рабочая группа	ФГОС ООО, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

соответствии с требованиями к ФГОС ООО			Федерации"
Приведение локальных актов в соответствие с требованиями ФГОС ООО			Наличие нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Внесение изменений и дополнений в Устав МОУ «ГПЛ»	Январь 2014-декабрь 2015 г.	директор	
Обеспечение соответствия нормативной базы лица требованиям ФГОС и ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ).	В течение всего периода	директор	
Определение УМК, учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	Январь 2014г.	рабочая группа	Оформление заказа учебников
Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положений о информационно-методическом центре, медиатеке, учебном кабинете и др.)	Январь 2015г.	рабочая группа	Наличие локальных актов
Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного МОУ «ГПЛ»	Март 2015г.	рабочая группа	Наличие ООП ООО
Разработка учебного плана МОУ ГПЛ» на II ступени обучения (5 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Март 2015г.	заместитель директора по НМР	Наличие учебного плана
Разработка: - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; - положения о внеурочной деятельности учащихся; - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной	Май 2015г.	администрация лица, руководители кафедр, НМС	Наличие программ и положений

программы.			
Приведение должностных инструкций работников МОУ «ГПЛ» в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	Май 2015г.	директор	Наличие соответствующих документов
<b>3.Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО в лицее</b>			
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Январь-март 2014г.	директор	Аналитическая справка
Прохождение профессиональной переподготовки администрации, педагогов 5 класса по внедрению ФГОС на ступени основного общего образования	по графику	заместитель директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
<b>4.Методическое сопровождение педагогов при введении ФГОС ООО в лицее</b>			
Разработка плана методического сопровождения педагогов при введении ФГОС ООО в лицее	Февраль 2014г.	заместитель директора по НМР	План методического сопровождения, программы профессионального саморазвития педагогов
Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на кафедрах	февраль 2014 г. (далее-в соответствии с планом НМР)	заместитель директора по НМР	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	постоянно	заместитель директора по НМР	Ликвидация профессиональных затруднений
Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	постоянно	заместитель директора по НМР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-	постоянно	заместитель директора по НМР, психолог	Определение возможных психологических

педагогического сопровождения введения ФГОС ООО			рисков и способов их профилактики
Мониторинг введения ФГОС ООО	постоянно	заместитель директора по НМР	Диагностические материалы
Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	февраль 2014 г.	заместитель директора по НМР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение 2014-2015уч. года	заместитель директора по НМР	
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО в лицее</b>			
Оформление информационного стенда о ФГОС ООО	февраль 2014 г.	заместитель директора по НМР	Информированность общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
Размещение на сайте лица информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	Постоянно	заместитель директора по информатизации	
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный доклад лица	Июль-сентябрь 2014 г.	директор	
Информирование родителей (законных представителей) учащихся о порядке введения ФГОС ООО <ul style="list-style-type: none"> <li>• на родительских собраниях</li> <li>• на Совете лица</li> </ul>	Постоянно	заместители директора	Информированность родителей (законных представителей) учащихся
Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования	Постоянно	заместитель директора по ВР	Учет результатов при составлении ООП лица
Проведение диагностики готовности лица к введению ФГОС ООО.	май 2014 г.	заместитель директора по НМР	Получение объективной информации о готовности лица к переходу на ФГОС ООО
<b>6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО в лицее</b>			
Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Сентябрь-декабрь 2014г.	директор	Аналитическая справка
Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно	директор	Приведение в соответствие материально-технической базы лица требованиям ФГОС
Оборудование классных кабинетов для 5 классов	август 2015 г.	директор	Оснащенность кабинетов в

			соответствии с требованиями ФГОС
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	Август 2015 г.	директор	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО
Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	Постоянно	директор	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой
Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Постоянно	заместитель директора по информатизации	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно	заместитель директора по информатизации	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО в лицее</b>			
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО	август 2014 г.	директор бухгалтер	
Корректировка сметы расходов для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса	январь 2015 г.	директор бухгалтер	приобретение оборудования
Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности	май 2015 г.	директор бухгалтер	
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	июнь 2015 г.	директор	
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	июнь 2015 г.	директор	

**Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение всего периода		Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение всего периода		Изучение документации
Проект ООП ООО	Образовательный процесс	2014-2015 уч.год		Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОУ, локальные акты	январь 2015 г.		Изучение документации
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь 2014 г.		Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	Постоянно	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Анализ планов дооборудования кабинетов