

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1»
(МОУ «Лицей №1»)**

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МОУ «Лицей №1» на 2020 год, 2020 - 2021 учебный год

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	1.Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Изучение материалов вебинаров. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели МО РК и КРИРО.	апрель-май 2020 года	Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МОУ «Лицей №1»	1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МОУ «Лицей №1» 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МОУ «Лицей №1» 3. Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения системы наставничества в МОУ «Лицей №1» 4. Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МОУ «Лицей №1» (издание приказа)	До июля 2020 года	Дудкина Е.Ю., директор лицея, Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве внутри лицея.	До августа 2020 года	Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества
			2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.	Август 2020 года	Дудкина Е.Ю., директор лицея

			3. Формирование банка программ по двум формам наставничества «Ученик - ученик», «Учитель – учитель».	Август 2020 года	Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества
		Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение классных часов. 4. Информирование на сайте школы.	До сентября 2020 года	Дудкина Е.Ю., директор лицея, администрация лицея, классные руководители
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций.	До августа 2020 года	Заместители директора
		Формирование базы наставляемых	1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.	До августа 2020 года	Заместители директора
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.	До сентября 2020 года	Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества Дудкина Е.Ю., директор лицея
		Формирование базы наставников	1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.	До сентября 2020 года	Дементьева Л.А., куратор

			2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.		целевой модели наставничества
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.	Август 2020 года	Заместители директора
		Обучение наставников для работы с наставляемыми	1. Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности.	Август 2020 года	Заместители директора
			2. Подготовка приказа об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников.	Август 2020 года	Застрожина В.В., директор школы
		3. Организация «Школы наставников».	Август - сентябрь 2020 года	Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества	
5.	Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых	1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	Сентябрь 2020 года	Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества
			2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.		
		3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.			
		4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.			
		Закрепление наставнических пар / групп	1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».	Сентябрь 2020 года	Дудкина Е.Ю., директор лицея
			2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.	Сентябрь 2020 года	Наставники
6	Организация и осуществление работы наставнических пар / групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.	2020 - 2021 учебный год.	Наставники

			4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.		
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Получение обратной связи для промежуточной оценки	Январь 2021	Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества
7	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.	Апрель-май 2021 года	Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества
		Мотивация и плицеящрения наставников	1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества»	Апрель-май 2021 года	Дудкина Е.Ю., директор лицея
			4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте лицея 5. Проведение лицейского конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара".	Апрель-май 2021 года	Дементьева Л.А., куратор целевой модели наставничества